Дорожная карта комплексного проекта
«Российский фотоприемник на основе КМОП-структур»

	В ходе реализации данного комплексного проекта будет разработан и произведен Российский фотоприемник на основе КМОП-структур для широкой сферы применения. Основными рынками для производимого изделия являются передовые развивающиеся рынки: беспилотных транспортных средств (автомобили, сельскохозяйственная техника, БПЛА), камер для систем автономного судовождения, цифровых камер и систем (включая обеспечение безопасности и камер фото- и видеофиксации), технологий виртуальной и дополненной реальности, систем машинного зрения (включая промышленное оборудование, робототехнику и IoT-решения), медицинских и научных систем, специальные ТВ-системы, в том числе для Арктической зоны и для доверенного видеонаблюдения на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).
Срок реализации комплексного проекта

Дата проведения комплексного проекта с 01.04.2022 г. до 31.03.2029 г.
Дата проведения ОКР с 01.04.2022 г. до 31.03.2026 г.

Основные технические характеристики 
Российского фотоприемника на основе КМОП-структур

	[bookmark: _Hlk106194946]Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)
	Буквенное обозначение параметра
	Норма

	
	
	не
менее
	номинал
	не
более

	Количество фоточувствительных элементов
	
–
	
512×512
	
2048×2048
	
4096×4096

	Размер фоточувствительной ячейки, мкм
	–
	2,5*
	5,3
	6,5

	Рабочие диапазоны спектральной чувствительности, мкм
	L
	0,40,9
	–
	–

	Частота кадров, Гц
	–
	24
	50
	–

	Количество эффективных разрядов АЦП
	–
	12
	–
	–

	Потребляемая мощность, Вт
	–
	–
	–
	1

	Примечание: Параметры, приведенные в таблице, уточняются на этапе разработки конструкторской и технологической документации.
*Параметр может быть реализован, при привлечении «фаундри» с технологическими нормами не более 65 нм.



Информация по привлекаемым поставщикам, исполнителям (подрядчикам), лицензиарам, а также лицензиатам по сублицензионным договорам

В АО «ЦНИИ «Электрон» имеется собственная технологическая база полного цикла по созданию комплексированных КМОП датчиков. 

Российский фотоприемник на основе КМОП-структур будет иметь составную конструкцию и включать в себя:
1. Кристалл с матрицей фоточувствительных элементов
 (потенциальный изготовитель АО «Микрон»);
2. Кристаллы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для преобразования видеосигнала для передачи по цифровому интерфейсу (потенциальным поставщиком является АО «ПКК Миландр»/ ОАО НПО «Физика»);
3. Металлокерамическое основание
(Потенциальными поставщиками являются:
ОАО «ДЗРД» (г. Донской), АО «ЗПП» (г. Йошкар-Ола), АО «НИИПП» (г. Томск));
4. Входное окно. (в АО «ЦНИИ «Электрон» имеется собственная технологическая база изготовления и обработки входного окна.)


План-график реализации комплексного проекта 

	[bookmark: _Hlk112242046]№
п/п
	Наименование ключевого события (мероприятия)
	Срок выполнения ключевого события (мероприятия) 
	Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему

	
	
	30.09.2022
	30.09.2023
	30.09.2024
	30.09.2025
	31.03.2026
	30.09.2027
	30.09.2028
	31.03.2029
	

	
	I. Разработка продукции

	1
	Разработка эскизного проекта.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	Документация эскизного проекта – 1 компл.

	2
	Разработка технического проекта.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	Документация технического проекта – 1 компл.

	3
	Разработка рабочей конструкторской и технологической документации.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	Рабочие КД и ТД – 1 компл.

	4
	Изготовление опытного образца и проведение предварительных испытаний.
	
	
	
	+
	
	
	
	
	Опытные образцы – 1 компл.
Акт предварительных испытаний опытных образцов – 1 компл.
КД и ТД литеры «О» –1 компл.

	5
	Приемка ОКР.
Подготовка серийного производства изделий.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	Установочная серия – 1 компл.
Акт приемки ОКР – 4 компл.
КД и ТД литеры «А» – 1 компл.

	
	II. Организация производства продукции и вывода на рынок

	1
	Доработка продукции под требования специфичных заказчиков.
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	Готовый продукт под требования заказчика.

	2
	Выход на полную мощность.
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	Производство продукции в заявленных объемах.

	3
	Проведение комплекса маркетинговых мероприятий.
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	Вывод на рынок.

	4
	Выход на зарубежные рынки.
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	Экспорт.





Значения результата предоставления Субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии 

	№
	Наименование результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии 
	30.09.2022
	30.09.2023
	30.09.2024
	30.09.2025
	30.09.2026
	30.09.2027
	30.09.2028
	31.03.2029
	Итоги реализации комплексного проекта

	1
	Объем производства и реализации продукции, созданной в рамках комплексного проекта, рублей 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28 800 000,00
	63 360 000,00
	98 736 000,00
	127 776 000,00
	318 672 000,00

	2
	Количество вновь создаваемых и модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест в рамках комплексного проекта, единиц
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	4

	3
	Количество создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых патентами или иными охранными документами и (или) охраняемых в качестве секретов производства
(ноу-хау), единиц
	0
	0
	0
	1
	2
	0
	0
	0
	3

	4
	Объем экспорта продукции, созданной в рамках реализации комплексного проекта, долларов США
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	10 000,00



